

工程表(提案)

工程表(提案)		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	備 考	
大阪駅・周辺	①南側広場のオープンスペース	北ヤード地区Ⅰ期開発と合わせて整備													
	②大阪駅ネットワーク・コア	大阪駅南側道路部分の街路整備 北ヤード地区Ⅰ期開発と合わせて整備 北ヤード地区Ⅱ期開発と合わせて整備													
	③ターミナル・サービス・ステーション														
	④リサーチ・コンプレックス・ネットワーク・コア														
	⑤コラボレーション拠点づくり	北ヤード地区Ⅰ期開発と合わせて整備							北ヤード地区Ⅱ期開発と合わせて整備						
キタ新地	＜もてなしの「キタ新地」創生＞														
	①物語の舞台														
	②食の街おこし														
	＜「キタの歳時記」創生＞														
	①「水都の日」制定														
	②平成のお水取り														
	③“水かけ太郎”														
シンボルタワー	シンボルタワー														
リバーフロント	①リバーフロントの総合再生（大川、堂島川、土佐堀川 リバーフロント）													・河川の緩傾斜型護岸など公共事業採択となるものは、区域の一部をモデル事業としておおむね5年を目途に施行。その後、段階的に逐次施行(この事業は、公民協力型とし、PFI等の導入を図る)	
	① “ ” （安治川リバーサイド）	＜モデル地区＞ 検討準備期間(約2年) 基盤整備(約3年) 順次拡張											・広域開発は、工場や業務施設の低未利用地を活用して、民間事業等を誘発させる。		
	②IBA国際建築展														
	③PFI等支援方策														
御堂筋	①ロータリー・噴水整備	検討準備(体制、方法など) 施工												御堂筋沿いから運行を開始し、周辺地域に順次拡張する。	
	②観光LRT運行	検討準備(体制、ルートなど) 施工					順次拡張								
	③ブランドショップ街	検討準備(誘致活動など)					順次出店								
	④国立織物博物館・国立大歴史博物館整備	検討準備(誘致活動など)					施工					開館			
	⑤大阪市都市再生本部による活性化戦略・高さ規制の撤廃	検討準備・条例立案					施行								
環境先進都市宣言	①都心型環境共生都市モデル	検討準備(体制、方法など)					施工								
	②水質環境の改善・ハード整備	中之島周辺の水質改善							流域全般の水質改善(年度予算に応じて)						
	② “ ” ・噴水等のアメニティの演出	検討準備(体制、方法など)					施工								
	③市民の環境意識の向上	検討準備 宣言					順次実施								
プロデュース戦略	＜ネットワークの構築＞														
	①舟運	枚方～八軒家浜(堂島川、土佐堀川、東横堀川、道頓堀川など既存航路との連携含む)・琵琶湖～京都～枚方～中之島～大阪港への航路発展拡大を順次実施													
	②橋梁架け替え	堂島大橋					堂島大橋			その他、堂島川・土佐堀川等18橋梁の嵩上					
	③陸上交通体系整備														
	④利便性を高めるソフト														
	＜情報発信・イベント＞														
	①「どついたれ」映画化	調整・撮影					上映								
	③観月流し														
	②、④～⑧(シンボルイベントなど)						花博・シンボルイベントの開催 (2007～2009年の間で)							順次、毎年行う。	
摘要		▲世界水フォーラム	▲愛知万博	▲世界パラ会議	▲関西国際空港完工 ▲世界陸上選手権 ▲北京オリンピック	▲中之島新線完成	▲上海万博								

凡例：

計画、調整

実施、運用

施工

発展、拡張